


# Harmonogram prodeje - I. -VI. etapa



zpracování podkladů, výpočet a kontrola kupní ceny domů, tištění seznamu nájemníků, ostatní dokumentace dle „Pravidel“ pro jednotlivé etapy včetně odeslání do rukou nájemníků, konzultace s nájemníky

zahájení běhu etapy, konzultace s nájemníky, poradenská činnost. Uzávěrka přijímání závazných přihlášek jednotlivých družstev včetně uhrazení 10 % jistiny

podpis kupních smluv na prodej domů zařazených do etapy

doplacení kupních cen domů zařazených do etapy

převod (změna vlastníka) domů na KN z MB na družstva, fyzické předání domů ve spolupráci se správcem, podepsání předávacího protokolu, předání veškeré dokumentace